

# Wiederherstellung der Störmeder Wäsche

Initiator : Kulturring Störmede

Umsetzung: Anwohner des Umfeldes Störmeder Wäsche + Puisterpatt/Hagen

1. Treffen 10.Mai 2006

Zielsetzung:

Information über das Vorhaben

Vorstellung des derzeitigen Planungsstandes

11.August Unser Dorf soll schöner werden Landeswettbewerb

Bildung der Arbeitsgruppe

Festlegung von Arbeitsterminen

Abstimmung der Arbeitspakete

Bestandsaufnahme

1. Ausgrabung der zugewachsenen Platten **Arbeitseinsatz 1**
  - a. Nutzung des in Störmede arbeitenden Straßenbauunternehmens
  - b. Rückfall-Lösung Einbindung externer Unternehmen
2. Vermessung des gesamten Plattenbestandes
  - a. ausgegrabenen Platten
  - b. Zusatzplattenbestand
3. Erarbeitung des Baukonzeptes auf Basis des Plattenbestandes
4. Gesamtkostenabschätzung
5. Klärung Kostenträgerschaft

Umsetzung

Fundamentarbeiten **Arbeitseinsatz 2**  
Schachtung Fundament  
Einmessen,  
ggf. „Schalung“ zum Setzen senkrechter Platten  
Setzen der senkrechten Platten mit Bagger/Trecker+Frontlader

Verfüllung und „Planierarbeiten“ zum Verlegen der Auftritte **Arbeitseinsatz 3**  
2-stufig }  
3-stufig } ggf. Rüttelplatte oder Stampfer erforderlich  
4-stufig }  
Verlegen der Auftritte mit Bagger/Trecker+Frontlader

Stufen setzen **Arbeitseinsatz 4**  
Konzept unklar  
a) stufenweise  
b) 1. „Stiegen“ 2. Auftritte

Anbindung an Fußweg **Arbeitseinsatz 5**

**offizielle Einweihung**